

大阪健康安全基盤研究所等一元化施設における  
移設等業務に関する意見聴取の結果について

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所では、現在、一元化施設の整備工事を行っており、施設完成時（令和4年9月予定）には、移設等の業務を行うこととしています。

移設等業務に必要な作業日数等の検討に当たり参考とするため、研究所や病院などを対象とした移設等業務の実績を有しておられる事業者様からご意見（提案）を聴取しましたので、その概要について、下記のとおり公表します。

記

【実施期間】 令和2年9月17日～10月6日

【事業者】 6事業者

【概要】

- ・ 移設期間は概ね3か月かかる見込み
- ・ 移設の工程表を作成するために、ヒアリング期間を設定する必要がある
- ・ 機器移設のために、施設側のユーティリティの確認が必要
- ・ 移設等の準備作業について、令和4年度当初からスタートした場合、移設業務開始までに間に合わない
- ・ 機器の移設ランク付け及びメーカー等との調整・連携が重要
- ・ 理化学機器や検査・研究業務に精通した事業者を選定する必要がある
- ・ 詳細が不明な部分については想定で対応

今後、これらのご意見をふまえ、移設等に係る業務を進めてまいります。

【担当（お問い合わせ先）】

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

総務部管理課 青山・上野 06-6972-1350

大西 06-6972-1770